


Informe de Muulasterio Tegoyo

INFORME MUULASTERIO TEGOYO

Patio interior

Cocina: Reparación de paredes, pintura, limpieza, acondicionamiento y equipamiento de la

misma.
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Entrada a la casa:  Pasillo de acceso a la casa, con puerta de salida hacia el exterior y subida

a la planta alta rehabilitada.
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Baño: Habilitado y equipado con zona de lavandería al fondo.
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Escaleras de subida a la parte alta, rehabilitada.

Parte superior alta: Dos  habitaciones;  donde se prevé ocuparlas con dos literas al fondo y

tres en la primera (que se ve en la foto).
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Parte alta sin rehabilitar: salón donde se realizó la TAP el sábado 7 de marzo. Si caminamos

hacia la puerta del fondo nos encontraremos,  primero, una habitación mediana, donde podría

caber dos literas y seguidamente a una habitación grande donde se podrían ocupar hasta 8

literas. Y por último se llega a una especie de  cocina pequeña y un baño que se podría

aprovechar en rehabilitar para habitaciones, sin mucho gasto. Y al otro lado de este salón que

se ve, hay una habitación de tamaño medio, donde cabrían dos literas, o camas individuales.

Rehabilitación actual:

·  Reparación de los techos: techo superior y techo inferior del salón (antiguo comedor)
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M ateriales : madera, cemento, hierro, pintura, fibra

Mano de  obra: albañil, peón y carpintero  pendiente de pago

·  Pintura y  material: se ha pintado toda la parte nueva, planta alta y planta baja.

Impermeabilización de parte de los  techos. Se ha pintado también gran parte de la parte baja

y reparación de las paredes: cocina, salón, habitación anexa al salón.

·  Limpieza general de los interiores y  exteriores, como los jardines mediante la poda de

árboles y quita de hierbas y demás.

·  Traslado de enseres de la propia casa hacia otros lugares de la casa.
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REHABILITACIÓN  FUTURA

·  Pintar el exterior de la  casa, a cargo del ayuntamiento de Teguise.
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·  Seguir pintando el interior de la casa poco a  poco.
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·  Reparar el techo de madera de la entrada al patio interior y a su vez del piso de las

habitaciones superiores del patio  interior. Mediante el repuesto de alguna viga y de las

maderas en mal  estado, y quitar el muro de canto que separa las habitaciones y se apoya

sobre la madera, para liberar a esta del sobrepeso y disponer de un espacio más diáfano para

poder utilizarlo como habitaciones.

·  Ir colocando poco a poco el cableado de  tierra, para mayor seguridad de la parte antigua, ya

que la parte nueva ya lo dispone. Ya que estas casas antiguas no utilizaban este sistema y por

seguridad es recomendable.

·  Realización de duchas y lavabos en la parte de la “tiendita ” ( que está situado en la parte

delantera de la casa y que da hacia la carretera), donde se dispone de un espacio diáfano y que

se adecuará para tener vestidor, duchas y lavabos, aprovechando la cercanía del bajante.

·  Se realizará la lista de los hermanos compromisarios en sus aportaciones como cuota

económica en los meses de enero, febrero, marzo; y además se adjuntará mediante el debido

formato con el ejercicio contable donde se detallará con la mayor claridad posible sobre la

actividad y los gastos desarrollados hasta ahora en el Muulasterio de Tegoyo.

Como podremos apreciar la casa necesita que se invierta en ella para habilitarla

suficientemente para que pueda cumplir con su cometido. Cierto es que también podemos

decir que ya se han acometido una buena parte de la inversión necesaria; hasta ahora la tarea

principal ha sido atender con urgencia aquellas obras que así lo exigían: caso del tramo de

techo que se había desprendido por causa de la lluvia. Ahora estamos en lo que podríamos

decir segunda fase, lo que viene a suponer ir mejorando y adecuando aquellas partes que así

lo requieran.
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Tal como se ha manifestado anteriormente en lo referente a tareas futuras podríamos decir

que lo más importante, en cuanto a la rehabilitación e inversiones, será la reparación de gran

de parte del techo del patio interior que a su vez supone el piso de las habitaciones superiores.

Este trabajo requiere dos fases, una primera que consiste en quitar un tabique que divide el

espacio superior y posteriormente retirar las tablas del piso, y algunas vigas que pudiese estar

en mal estado. Este trabajo lo llevaremos a cabo nosotros para ir aliviando en lo posible las

partidas económicas a invertir. Y una segunda fase, que consistirá en la colocación de la

madera nueva, reparación, pintura y limpieza del mismo.

De todo ello iremos dando la debida información a medida que se vayan desarrollando los

trabajos.

Decir, por lo que al trabajo se refiere, que para nosotros es un gran placer poder emplearnos

en esa tarea, que lo hacemos con todo el amor y el cariño posible, como la ilusión de saber

que trabajamos para todo Tseyor. Que en nuestro ánimo está el terminarlo cuanto antes para

poder acoger a los hermanos que anhelen disponer del Muulasterio Tegoyo.

Sabemos que contamos con el apoyo de todos los hermanos, y eso nos da un impulso especial

y el anhelo humilde de seguir trabajando.

Muchas gracias a todos y a todas.

Desde el corazón de Tegoyo.
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